# Parcial N2: Administracion de proyectos

Nombre del Proyecto: busi

Alumno: Augusto Machado

Profesor/a: Carina Carballido

Curso: ACN5A

## Introduccion

BusI es una aplicación web y móvil diseñada para optimizar la gestión del transporte escolar. Permite conectar a instituciones educativas, choferes y familias mediante una plataforma centralizada, facilitando la organización de rutas, el control de asistencia y el seguimiento en tiempo real de los estudiantes durante sus trayectos.

El sistema busca digitalizar los procesos manuales de contratación, comunicación y control de los micros escolares, ofreciendo una experiencia más segura, eficiente y transparente tanto para los padres como para los colegios.

## Justificación y necesidad del sistema

El transporte escolar en muchas instituciones aún se gestiona de manera informal o con poca trazabilidad. Los padres no siempre cuentan con información en tiempo real sobre el recorrido o llegada de sus hijos, y las escuelas carecen de herramientas que les permitan monitorear de forma integral el servicio contratado.

**BusI** surge para cubrir esa necesidad, brindando una solución tecnológica que mejora la seguridad de los alumnos, la comunicación entre los actores involucrados y la eficiencia en la gestión operativa. Además, permite registrar recorridos, horarios y eventos de manera automatizada, reduciendo errores y mejorando la calidad del servicio.

## Publico Objetivo

El proyecto está orientado principalmente a:

- **Instituciones educativas** que deseen mejorar la seguridad y organización de sus servicios de transporte.
- **Empresas o choferes independientes** que ofrezcan transporte escolar y busquen profesionalizar su gestión.
- **Padres o tutores** que requieran información confiable y actualizada sobre los traslados de sus hijos.

## Objetivo del proyecto

Los objetivos del proyecto **BusI** fueron redactados bajo el enfoque **SMART** (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido), garantizando una planificación clara y orientada a resultados.

## Objetivo General

Desarrollar una plataforma web y móvil que permita **gestionar de forma integral el transporte escolar**, ofreciendo herramientas de control, comunicación y seguimiento en tiempo real, con el fin de **mejorar la seguridad, la trazabilidad y la eficiencia del servicio** en un período de **seis meses de desarrollo**.

| | |
|---|---|
| **S** | El objetivo es desarrollar una plataforma web y móvil que gestione integralmente el transporte escolar, permitiendo la asignación de rutas, el seguimiento de los micros en tiempo real y la comunicación directa entre padres, choferes y colegios. |

| | |
|---|---|
| **M** | El proyecto establecerá indicadores de rendimiento (KPIs) que permitan evaluar su progreso y efectividad:<br><br>- Tasa de cobertura: porcentaje de rutas escolares registradas correctamente en el sistema.<br>- Nivel de interacción: cantidad de notificaciones enviadas y recibidas correctamente entre padres y choferes.<br>- Grado de satisfacción del usuario: resultados de encuestas realizadas al finalizar la etapa piloto.<br><br>Con estos indicadores se busca alcanzar un 100% de rutas activas en los primeros tres meses y una reducción del 80% en los errores de comunicación. |
| **A** | Los objetivos fueron definidos considerando los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles.El desarrollo será realizado en un entorno Java con base de datos MySQL y contará con fases de diseño, programación y prueba dentro de un plazo total de seis meses.<br>La infraestructura prevista (servidor web, hosting y mantenimiento básico) y el tamaño del equipo (un desarrollador principal y un colaborador de apoyo en testing) hacen que el cumplimiento de los objetivos sea viable y realista. |
| **R** | BusI responde a una necesidad real del entorno educativo, ya que actualmente muchas instituciones no cuentan con herramientas digitales para controlar el transporte escolar.<br>El proyecto busca reducir riesgos, mejorar la comunicación y aumentar la confianza de las familias, alineándose con los valores de seguridad, transparencia y eficiencia que guían el desarrollo.<br>La relevancia del sistema se sustenta en su impacto directo sobre la seguridad infantil y la digitalización del sector escolar. |
| **T** | El proyecto tiene un plazo total de seis meses, distribuidos en fases bien delimitadas:<br><br>Mes 1: análisis y diseño funcional del sistema.<br>Mes 2-3: desarrollo del backend y estructura de base de datos.<br>Mes 4: desarrollo de la interfaz y test de usabilidad.<br>Mes 5: integración y pruebas finales.<br>Mes 6: lanzamiento y evaluación del piloto.<br>Cada hito contará con entregables parciales que permitirán monitorear el avance y garantizar el cumplimiento del cronograma establecido. |

## Analisis de Riesgo

El análisis de riesgos de **BusI** permite anticipar posibles amenazas y oportunidades que puedan afectar el desarrollo o la implementación del sistema.
Se utilizaron dos herramientas principales: el **análisis FODA** (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y la **identificación de riesgos potenciales**, con el fin de establecer estrategias de prevención y mitigación.

## Analisis FODA

| **Fortalezas** | **Oportunidades** |
|---|---|
| *Proyecto innovador que integra funciones de seguridad, geolocalización y comunicación en una sola plataforma.* | *Creciente demanda de soluciones tecnológicas en instituciones educativas y transporte escolar.* |
| *Desarrollo adaptable a distintas regiones y tipos de usuarios (colegios, choferes y familias).* | *Posibilidad de expansión hacia servicios complementarios (seguimiento de transporte de excursiones o eventos).* |
| **Debilidades** | **Amenazas** |
| *Limitación de recursos humanos y financieros al tratarse de un equipo pequeño.* | *Competencia con otras plataformas de movilidad o apps de transporte urbano.* |
| *Dependencia de conectividad a internet para el funcionamiento en tiempo real.* | *Riesgo de resistencia inicial por parte de usuarios poco familiarizados con herramientas digitales.* |

## Identificacion de riesgos Potenciales

| Riesgo identificado | Tipo de riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|---|
| Retraso en el desarrollo por falta de recursos técnicos o de tiempo. | Técnico / Operativo | Media | Alta | Establecer fases de control semanales y priorizar módulos críticos (seguimiento y comunicación). |
| Fallos en el sistema de geolocalización o sincronización de datos. | Técnico | Media | Alta | Implementar pruebas de campo y backups de datos automáticos. |
| Baja adopción por parte de escuelas o padres en la etapa inicial. | Comercial / Social | Alta | Media | Realizar capacitaciones y una versión demo gratuita para generar confianza. |
| Problemas de seguridad o manejo de datos personales. | Legal / Seguridad | Media | Alta | Cumplir con normativas de protección de datos y encriptar toda la información sensible. |
| Superación del presupuesto inicial por costos de hosting o licencias. | Financiero | Baja | Media | Evaluar proveedores económicos y ajustar plan de gastos mensualmente. |
| Dependencia de un único desarrollador para mantenimiento y soporte. | Operativo | Alta | Media | Documentar todo el código y planificar la incorporación de soporte técnico externo a mediano plazo. |

## Fases del proyecto

El proyecto **BusI** se estructura en seis fases principales que abarcan desde la concepción de la idea hasta su evaluación final.
Cada fase define objetivos, actividades, responsables y resultados esperados para asegurar un desarrollo controlado y progresivo.

### Fase N1:

**Objetivo:** definir la idea, el alcance preliminar y la viabilidad del proyecto.
**Actividades principales:**

- Identificación del problema y necesidad del sistema (falta de trazabilidad y comunicación en transporte escolar).
- Definición del propósito del proyecto y sus beneficios.
- Relevamiento inicial de requisitos funcionales.
- Identificación de stakeholders principales (colegios, choferes, padres, alumnos).

**Entregables:** acta de inicio del proyecto y documento de requerimientos iniciales.

### Fase N2:

**Objetivo:** establecer un plan detallado de ejecución, con cronograma, costos y recursos.
**Actividades principales:**

- Elaboración del cronograma del proyecto (Diagrama de Gantt).
- Definición del presupuesto, herramientas y tecnologías a utilizar (Java, MySQL, interfaz web/móvil).
- Asignación de roles y responsabilidades.
- Análisis de riesgos y definición de planes de mitigación.

- Diseño del modelo de datos y arquitectura general del sistema. **Entregables:** plan del proyecto completo, estructura de base de datos y prototipos iniciales.

Fase N3:

**Objetivo:** desarrollar e implementar las funcionalidades del sistema BusI.
**Actividades principales:**

- Desarrollo del backend (gestión de rutas, usuarios, comunicación interna).
- Desarrollo del frontend (interfaz visual, panel de control y seguimiento).
- Integración del sistema de geolocalización.
- Pruebas unitarias y de integración.
- Actualización constante del repositorio y documentación técnica. **Entregables:** versión funcional del sistema y reporte de avances.

Fase N4:

**Objetivo:** asegurar que el proyecto avance conforme al plan y dentro de los estándares de calidad.
**Actividades principales:**

- Control de cronograma y cumplimiento de hitos.
- Monitoreo del uso de recursos y costos.
- Pruebas de rendimiento y validación de seguridad.
- Comunicación constante entre los responsables del proyecto. **Entregables:** informes de progreso, métricas de calidad y ajustes de planificación en caso necesario.

Fase N5:

**Objetivo:** formalizar la finalización del desarrollo, entrega del sistema y documentación final.
**Actividades principales:**

- Entrega del producto final al cliente (escuela piloto).
- Verificación de cumplimiento de los objetivos y requisitos.
- Documentación final del proyecto (manual de usuario y guía técnica).
- Retroalimentación con usuarios de prueba. **Entregables:** informe de cierre, documentación técnica y evaluación de satisfacción de los usuarios.

Fase N6:

**Objetivo:** analizar los resultados obtenidos, identificar mejoras y validar el impacto del proyecto.
**Actividades principales:**

- Evaluar la funcionalidad y usabilidad del sistema.
- Revisión de los objetivos SMART y KPIs definidos.
- Detección de oportunidades de mejora para futuras versiones (por ejemplo, módulo de pagos o seguimiento de excursiones).
- Elaboración de informe de evaluación final. **Entregables:** documento de evaluación y plan de mejora continua.

## Alcance del Proyecto

El proyecto **BusI** tiene como finalidad desarrollar una **plataforma integral de gestión de transporte escolar**, orientada a mejorar la comunicación, la seguridad y la eficiencia de los traslados de alumnos.

## Alcance del Sistema

| |
|---|
| Gestión de usuarios: |
| Registro y autenticación de padres, choferes e instituciones educativas. |
| Asignación de roles y permisos diferenciados según perfil. |
| Gestión de rutas y recorridos: |
| Creación y edición de rutas escolares. |
| Asignación de alumnos y choferes a cada recorrido. |
| Visualización del recorrido en tiempo real mediante GPS. |
| Seguimiento en tiempo real: |
| Visualización del micro en mapa interactivo. |
| Notificaciones automáticas al iniciar y finalizar el recorrido. |
| Registro de paradas y tiempos de llegada. |
| Comunicación integrada: |
| Envío y recepción de mensajes entre padres y choferes. |
| Alertas por retrasos, ausencias o imprevistos. |
| Panel de administración: |
| Gestión general de usuarios, micros y recorridos desde la institución. |
| Reportes básicos de actividad y asistencia. |
| Seguridad y datos: |
| Acceso mediante credenciales seguras. |
| Encriptación de información personal y geolocalización. |

## Limites del Proyecto

El proyecto **no incluye**, en su versión inicial:

- Integración con sistemas de pago o facturación.
- Módulos de mantenimiento de vehículos o gestión de combustible.
- Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial (predicción de tráfico o clima).
- Aplicaciones para otros tipos de transporte (urbano, privado o turístico).

## Funcionalidades centrales

| Categoría | Funcionalidad Principal | Descripción |
|---|---|---|
| Seguimiento | Mapa en tiempo real | Permite a los padres visualizar la ubicación del micro y tiempos estimados. |
| Comunicación | Notificaciones y chat | Envía alertas automáticas y mensajes directos entre usuarios. |
| Administración | Panel de control | Permite a las instituciones gestionar usuarios, micros y rutas. |
| Seguridad | Autenticación segura | Control de acceso por rol con almacenamiento protegido. |

## Metas,Hitos y Entregables

El desarrollo de **BusI** se organiza en base a **metas estratégicas**, **hitos de avance** y **entregables concretos** que permiten controlar el progreso del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Cada hito representa un punto de validación técnica o funcional que asegura la correcta evolución del sistema.

- **Desarrollar una plataforma funcional de gestión de transporte escolar** en un plazo de **seis meses**, lista para su uso piloto en instituciones educativas.
- **Garantizar una comunicación efectiva entre padres, choferes y escuelas**, reduciendo los errores o retrasos de información en un **80%**.
- **Implementar el seguimiento en tiempo real mediante GPS**, logrando una **precisión del 95%** en la actualización de posiciones.
- **Asegurar la seguridad de los datos** de los usuarios mediante protocolos de encriptación y control de acceso por roles.

## Hitos del proyecto

| Hito | Descripción | Plazo estimado |
|---|---|---|
| *H1 – Acta de inicio del proyecto* | *Definición formal de objetivos, alcance y stakeholders.* | *Semana 1* |
| *H2 – Diseño funcional y de interfaz* | *Prototipos de pantallas, diagramas de flujo y estructura de base de datos.* | *Semana 4* |
| *H3 – Desarrollo del backend* | *Creación de la lógica principal del sistema (gestión de rutas, usuarios y alertas).* | *Semana 8* |
| *H4 – Desarrollo del frontend y módulo de seguimiento GPS* | *Implementación del panel de control y mapa interactivo.* | *Semana 12* |
| *H5 – Integración completa y pruebas funcionales* | *Validación del sistema con usuarios de prueba y corrección de errores.* | *Semana 20* |
| *H6 – Entrega y evaluación piloto* | *Lanzamiento controlado en una institución educativa seleccionada.* | *Semana 24* |

## Entregables Principales

| Fase | Entregable | Descripción |
|---|---|---|
| *Inicio* | *Acta de inicio del proyecto* | *Documento que formaliza objetivos, alcance y justificación.* |

| | | |
|---|---|---|
| *Planificación* | *Plan de desarrollo y cronograma* | *Incluye costos, recursos y diagrama de Gantt.* |
| *Ejecución* | *Versión funcional del sistema BusI* | *App web/móvil con gestión de rutas, usuarios y notificaciones.* |
| *Control* | *Informes de avance y validación* | *Resultados de pruebas de rendimiento y control de calidad.* |
| *Cierre* | *Informe final y documentación técnica* | *Manual de usuario, documentación técnica y plan de mantenimiento.* |
| *Evaluación final* | *Reporte de retroalimentación y mejoras* | *Análisis del piloto y recomendaciones para futuras versiones.* |

## Driver Principales del Proyecto

| **Driver Tecnológico** |
|---|
| *La constante digitalización de los servicios ha generado una necesidad creciente de soluciones tecnológicas aplicadas a la gestión escolar.BusI aprovecha herramientas modernas de desarrollo web y móvil (Java, MySQL, API de geolocalización y notificaciones push) para ofrecer una experiencia integral y eficiente. Este driver impulsa la innovación y automatización de procesos que antes se realizaban manualmente, como la organización de rutas o la comunicación con los padres.* |
| **Driver Social** |
| *La seguridad y bienestar de los niños durante su traslado escolar constituye una preocupación central para las familias y las instituciones.BusI surge como respuesta a esta necesidad social, garantizando trazabilidad, confianza y transparencia en cada trayecto. Este driver también apunta a fortalecer el vínculo entre escuela, choferes y padres, promoviendo una comunicación más cercana y responsable.* |
| **Driver Económico** |
| *El proyecto busca ofrecer una solución de bajo costo y alto valor agregado para instituciones y transportistas. Al digitalizar la gestión, se reducen costos administrativos, tiempos de coordinación y errores humanos. Además, BusI puede adaptarse a distintos modelos de negocio (suscripción, licencia anual o versión freemium), generando sostenibilidad financiera a mediano plazo.* |
| **Driver Ambiental y Ético** |
| *Aunque no es el eje principal del proyecto, BusI también contribuye a la optimización de rutas y la reducción de tiempos de recorrido, lo que disminuye el consumo de combustible y las emisiones contaminantes. Este factor refuerza el compromiso del proyecto con la movilidad sustentable y la responsabilidad social.* |

## StakeHolders

| Stakeholder | Rol en el proyecto | Interés / Necesidad | Nivel de influencia | Impacto esperado |
|---|---|---|---|---|
| *Augusto Machado (Desarrolladora y Project Manager)* | *Responsable del diseño, desarrollo y gestión del proyecto.* | *Cumplir con los objetivos de tiempo, calidad y funcionalidad del sistema.* | **Alto** | *Define decisiones técnicas y estratégicas.* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Instituciones Educativas* | *Clientes principales y usuarios administradores del sistema.* | *Mejorar la organización y seguridad del transporte escolar.* | **Alto** | *Adoptan y difunden la plataforma.* |
| *Choferes / Empresas de Transporte Escolar* | *Usuarios operativos del sistema.* | *Gestionar recorridos y notificar eventos con facilidad.* | **Medio** | *Su uso determina la efectividad del servicio.* |
| *Padres / Tutores* | *Usuarios finales.* | *Recibir información precisa y en tiempo real sobre los traslados.* | **Medio** | *Su satisfacción define el éxito del proyecto.* |
| *Alumnos* | *Beneficiarios indirectos del sistema.* | *Disfrutar de un traslado más seguro y controlado.* | **Bajo** | *Mejoran su seguridad y puntualidad.* |
| *Equipo Técnico (Diseño / Testing / Soporte)* | *Colaboradores secundarios del desarrollo.* | *Mantener la calidad, usabilidad y estabilidad del sistema.* | **Medio** | *Garantizan un producto confiable.* |
| *Autoridades Educativas o Municipales* | *Posibles entidades reguladoras o impulsoras del uso de la app.* | *Asegurar cumplimiento de normativas de transporte escolar.* | **Bajo** | *Pueden facilitar la expansión institucional.* |

## Estrategias de comunicación para los StakeHolders

| Grupo | Medio de Comunicación | Frecuencia | Propósito |
|---|---|---|---|
| *Desarrolladora / Equipo técnico* | *Reuniones internas y herramientas de gestión (Trello, Slack, GitHub).* | *Semanal* | *Seguimiento de avances y resolución de incidencias.* |
| *Instituciones educativas* | *Correo electrónico y demostraciones en línea.* | *Quincenal* | *Presentar avances y recibir retroalimentación.* |
| *Choferes y padres* | *Manuales, tutoriales y soporte vía chat o mail.* | *Según necesidad* | *Capacitación y soporte técnico.* |
| *Usuarios finales (piloto)* | *Encuestas y formularios de satisfacción.* | *Al finalizar la prueba piloto* | *Evaluar usabilidad y percepción del sistema.* |

## Costos

Para estimar los costos de **BusI** se consideró un desarrollo inicial de **seis meses**, un mantenimiento básico posterior y recursos limitados.
La técnica utilizada es una **estimación por componentes**: se calculan los costos de cada elemento y luego se obtiene el total del proyecto.

| Categoría | Descripción | Duración / Cantidad | Costos |
|---|---|---|---|
| Diseño UI/UX | Creación de interfaces, colores, mockups y experiencia de usuario. | 3 semanas | |
| Desarrollo Backend | Programación de lógica central (usuarios, rutas, alertas, GPS). | 2 meses | |
| Desarrollo Frontend | Interfaz web y móvil (mapa, panel de control, formularios). | 1,5 meses | |
| Testing y QA | Pruebas de funcionamiento y control de errores. | 2 semanas | |
| Gestión de Proyecto | Planificación, seguimiento y documentación. | 1 mes parcial | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Infraestructura (Hosting + Dominio + SSL) | Servidor web, dominio .com, certificado de seguridad. | 6 meses | |
| Recursos Humanos | Desarrolladora principal + colaborador + mentor técnico. | 6 meses | |
| TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO | | | |

## Factibilidad Tecnica

Busi se considera **técnicamente viable**, dado que utiliza herramientas accesibles y ampliamente compatibles:

- Lenguaje de programación **Java**, con integración a **MySQL** para el manejo de datos.
- API de **Google Maps** o similar para la geolocalización en tiempo real.
- Frameworks web y móviles multiplataforma (React / Android Studio). Además, los requerimientos técnicos son moderados, pudiendo implementarse en servidores de costo bajo o entornos de prueba gratuitos, lo que reduce significativamente las barreras técnicas.

## Factibilidad Operativa

El sistema es **operativamente factible** debido a su diseño intuitivo y adaptable a distintos usuarios (escuelas, choferes y padres).
La capacitación requerida es mínima, ya que la interfaz es clara y moderna.
La aplicación puede implementarse de manera gradual, comenzando con un **piloto en una institución educativa** y luego ampliándose a otras, reduciendo riesgos operativos.

## Factibilidad Financeria

El costo total estimado (USD $$$) es razonable para un desarrollo inicial de seis meses, considerando los beneficios a mediano plazo.
El proyecto puede autofinanciarse mediante modelos de negocio escalables:

- **Suscripción mensual** por institución.
- **Licencia anual con soporte.**
- Opción **freemium** con funciones básicas gratuitas.
  Esto demuestra que **BusI puede ser sostenible económicamente** y generar retorno progresivo de la inversión inicial.

## Factibilidad Temporal

El cronograma estimado de **6 meses** contempla fases realistas de análisis, desarrollo, prueba y evaluación.
La planificación incluye **hitos de control y entregables parciales**, lo que permite mantener el seguimiento constante del avance.
La dimensión temporal es **viable y alcanzable**, considerando los recursos humanos disponibles y las herramientas utilizadas.

# Recursos

Para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto **BusI**, se requiere un conjunto de recursos **humanos, técnicos, materiales y de software** que aseguren su correcto funcionamiento y sostenibilidad. Cada uno cumple un rol esencial dentro de las fases del proyecto, garantizando calidad, eficiencia y seguridad en los resultados.

| Recursos humanos | | | |
|---|---|---|---|
| **Recurso** | **Rol / Responsabilidad** | **Cantidad** | **Duración** |
| Desarrolladora principal (Martina Longiarú) | Análisis funcional, desarrollo backend/frontend, pruebas y documentación. | 1 | 6 meses |
| Colaborador de testing y diseño | Pruebas funcionales, diseño visual y control de calidad. | 1 | 3 meses |
| Tutor técnico / mentor | Revisión de código, apoyo en arquitectura y seguridad. | 1 | 2 meses |
| Usuario piloto (escuela) | Evaluación y prueba de la app durante la fase final. | 1 institución | 1 mes |

| Recursos Tecnicos y de Software | | |
|---|---|---|
| **Recurso** | **Uso en el proyecto** | **Tipo / Licencia** |
| Java (JDK 17 o superior) | Lenguaje principal para el backend del sistema. | Gratuito / Open Source |
| MySQL / XAMPP | Base de datos relacional para almacenamiento de información. | Gratuito |
| HTML, CSS, JavaScript (React o equivalente) | Desarrollo de interfaz web y móvil. | Gratuito |
| Firebase o Google Maps API | Servicio de geolocalización y notificaciones push. | Freemium |
| GitHub / Trello | Control de versiones y gestión de tareas. | Gratuito |
| Figma / Canva | Diseño visual de pantallas y presentaciones. | Gratuito / Freemium |

| Recursos Material y de Infraestructura | | |
|---|---|---|
| **Recurso** | **Descripción / Uso** | **Disponibilidad** |
| Computadora de desarrollo | Equipo principal para programación y pruebas. | Propia |
| Conexión a Internet estable | Requisito esencial para APIs y control de versiones. | Propia |
| Servidor Web / Hosting VPS | Alojamiento del sistema y base de datos. | Contratado |
| Dominio web (.com) | Identidad digital del proyecto (www.busiapp.com). | Contratado |
| Certificado SSL | Seguridad y protección de datos en conexiones. | Contratado |

## Diagrama de Gannt

Screenshot del Diagrama de gannt del proyecto busi en la herramienta busi.

## Puntos de Control

Control de Procesos

| Tarea | Responsa... | Estado | Cronograma |
|---|---|---|---|
| Revisión del Acta de Inicio y Requisitos | | No iniciado | nov. 24 |
| Validación del Plan del Proyecto y Cronograma | | No iniciado | dic. 8 |
| Control de avance técnico y cumplimiento de hitos | | No iniciado | ene. 5, '26 |
| Control de avance técnico y cumplimiento de hitos | | No iniciado | feb. 2, '26 |
| Validación funcional y pruebas en entorno real | | No iniciado | feb. 16, '26 |
| Revisión de informe de pruebas | | No iniciado | mar. 9, '26 |
| Evaluación de funcionamiento en institución piloto | | No iniciado | abr. 6, '26 |
| Validación de resultados finales y documentación | | No iniciado | abr. 4, '26 |
| + Agregar tarea | | | |
| | | | nov. 24, '25 - abr. 6, '26 |